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Theresienfeld, am 09. 12. 2027

Schriftliche Stellungnahme zum Top 2 Voranschlae2O22

Die genannten Mitglieder des Gemeinderates bitten hiermit, diese schriftliche
Stellungnahme zum Top 2 der GR-Sitzung vom 9. L2.202L, im Protokoll aufzunehmen

TOP 2: Voranschlag2O22

Sollte es sich bei dieser ,,Umsiedlung" um jene Akt(vitäten handeln, welche am t. Dez.2O2L
in der AG Bildungseinrichtungen präsentiert wurdehu verweigern wir die Abstimmung aus

fotgenden Gründen1 2..^ .n [a,r a^rO\l[5 2. .21 
.

Die Erweiterung der Volksschule auf L6 Klassen, inklusive des Umbaus des Gebäudes
Kirchengasse 3 zu einer Nachmittagsbetreuungseinrichtung, stellt ein Bauprojekt in drei
Phasen dar:
1. Umbau Kirchengasse 3

2. Adaptierung zweier Räume in der Volksschule für die Nutzung als Klassenräume
3. Zubau zur Erweiterung auf 16 Klassen inkl. zweitem Turnsaal

Die Kosten der Phase l wurden im Dezember 2O2O durch Hrn. Pachmann (Wien Süd) mit
€ 468.000.- abgeschätzt.
Die neueste Schätzung liegt bei t,2 Millionen Euro.

Das heißt die Kosten von ca. € L,2 Mio. bedeuten nun ein Plus von rund250o/o in einem
kurzen Zeitraum.

Die Kostenschätzungen des Hrn. Pachmann (Wien Süd) vom Dezember 2O2O für die Phase 3
(5 Millionen Euro) können gem. seiner eigenen Aussage vom 1..L2.2021 (in der AG

Bildungseinrichtungen) nicht herangezogen werden.
ln der Sitzung der AG ,,Bildungseinrichtungen" am L5.9.202t wurde vereinbart, dass für die
Verabschiedung eines Gesamtkonzepts (3 Phasen, siehe oben) eine Schätzung der
Gesamtkosten vorliegen soll.
Eine Sub-Arbeitsgruppe namens,,Kosten und Finanzen", unter der Leitung der GGR Vera
Petri, hatte die Aufgabe, diese Gesamtkosten-Vorausschau bis zur heutigen Sitzung des
Gemeinderats zu erstellen.
Dies ist unterblieben.

Die finanziellen Aufwendungen für die dringend notwendige VolksschulerweiterungOO./Lt.
Klasse sowie weiterfolgend bis zur 16. Klasse inkl. Turnsaal, etc.) sind uns bis jetzt nicht
bekannt. Damit ist es uns weder möglich die Gesamtaufwendungen zu überblicken, noch die
Kosten für SNB in Relation zu stellen.



Die geschätzten Gesamtkosten (für alle 3 Phasen) liegen jedoch bis dato nicht vor. Da in den
darauffolgenden Phasen Kosten i n derzeit unbestimmter Höhe auf die rktsemeinde

kommen kön en ohne Boden kann
über die Durchführung und Budgetierung der Phase Lzum heutigen Datum nicht
abgestimmt werden.
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